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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a 
 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata  
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. 
Adószám: 15724739-2-03 
Képviseli: Csányi József polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),  
 
másrészről a 

 
 
****************** 
Székhely:    ***************** 
Cégjegyzékszám:   ***************** 
Adószám:    ***************** 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),   
 
 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a 
„Fél”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „Vállalkozási szerződés a 
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú „Félegyháza Újjáépül” " 
tárgyú projekt megvalósításához szükséges építőipari kivitelezési 
feladatok ellátására” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési 
eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) folytatott le, mely eljárás 
nyertese a Vállalkozó lett. 
 

1.2. A Szerződés, a Megrendelő, mint kedvezményezett által megvalósításra kerülő 
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú „Félegyháza Újjáépül” 
tárgyú projekt keretében, annak megvalósítása érdekében kerül megkötésre. 
 

1.3. A Szerződés a Közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás (a továbbiakban: 
„Ajánlati felhívás”), a közbeszerzési dokumentumok - különös tekintettel 
annak műszaki leírására (a továbbiakban: „Műszaki leírás”), valamint a 
Vállalkozó ajánlata alapján jött létre.  
 

1.4. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan 
részét képezi az Ajánlattételi felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési 
dokumentumok (a továbbiakban: „Dokumentáció”), valamint Vállalkozó 
ajánlata és – amennyiben releváns – annak hiánypótlása.  

 
1.5. Felek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

„Ptk.”) 6:87. § (1) – (2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a 
Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a 
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Szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Felek 
korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők. 

 
 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-
00004 azonosítószámú „Félegyháza Újjáépül” tárgyú projekt 

megvalósításához szükséges építőipari kivitelezési feladatok ellátását (a 

továbbiakban: „Munka”), az Ajánlati felhívásban, a Dokumentációban, a Műszaki 
leírásban, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően. A Munka részletes leírását és a mennyiségeket a Műszaki leírás, az 
Ajánlati felhívás, valamint a Dokumentáció tartalmazza. 
 

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 
 
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a Szerződés 

hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül elvégezni. 
 
3.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, 

amennyiben a Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 9. fejezete 
szerint (a továbbiakban: „Készre jelentés”), továbbá a műszaki átadás-átvételi 
eljárást (a továbbiakban. „Műszaki átadás-átvétel eljárás”) a Szerződés 3.1. 
pontjában írt határidőig megkezdte. 

 
3.3. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 
3.4. Megrendelő a tárgyi szerződés vonatkozásában, hogy támogatásra irányuló 

igényt (támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) fog 
benyújtani, amelyre tekintettel felek a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján jelen 
Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként a Támogatási Szerződés 
módásításának megkötését és hatályba lépését, illetve a változásbejelentési 
eljárás Irányító Hatóság általi jóváhagyását kötik ki. 

 
4. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
4.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség 

terheli.  
 

4.2. Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljes körű teljesítésére, az Ajánlatban és 
a Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés 
teljesítési határidejének betartására. 
 

4.3. Vállalkozó a szerződést a szerződéskötést megelőzően elkészített organizációs és 
munkaütemezési tervnek megfelelően köteles teljesíteni. A Vállalkozónak a 
tényleges előrehaladásnak megfelelően minden hónapban felül kell vizsgálnia az 
organizációs és munkaütemezési tervben szereplő munkák megvalósított és 
tervezett előrehaladását, és szükség esetén a Megrendelő jóváhagyására be kell 
nyújtania a felülvizsgált organizációs és munkaütemezési tervét, bemutatva az 
egyes vállalkozói tevékenységek előrehaladását, amelynek szöveges melléklete 
tételesen tartalmazza azokat a munkákat, amelyekben Vállalkozó előrehaladása 
elmarad a tervezett ütemezéstől és minden egyes ilyen munkára vonatkozóan 
bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyeket a Vállalkozó a lemaradás 
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felszámolása érdekében tervez, illetve a Megrendelőtől vár. A jelen pont szerinti 
felülvizsgálat nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződésben rögzített 
határidők betartásának kötelezettsége alól, a késedelem következményei alól, 
illetve a teljesítési határidőket nem módosíthatja, kivéve, ha a Felek között a 
jelen Szerződés erre vonatkozó módosításáról szóló írásbeli megállapodás jön 
létre, a Kbt. 141. §-át is figyelembe véve 

 
4.4. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és 

balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a 
mindenkor hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, 
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és 
berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal 
a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a 
munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások 
megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak 
az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói 
részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket 
biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni. 

 
4.5. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során 

keletkező szemét (törmelék, bontott anyag) – engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő – elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá 
a munkaterületen (a továbbiakban: „Munkaterület”) az anyagmozgatási és 
takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával 
kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles 
viselni. 
 

4.6. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége 
során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke nem haladja 
meg a jogszabályokban előírt határértékeket. Vállalkozó – amennyiben 
szükséges – köteles megszerezni a hétvégi és vagy éjszakai munkavégzésekhez 
az esetleges engedélyeket. 

 
4.7. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 

berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, 
tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, 
karbantartási leírásának, utasításának betartását. 
 

4.8. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell 
felelniük az érvényes és hatályos magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a 
műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, továbbá a gyártói műszaki 
feltételeknek. 
 

4.9. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket. 
 

4.9.1. A felhasználandó építő-, és szerelőipari anyagokra, termékekre, 
szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki 
engedély, alkalmazási engedély, megfelelőség igazolás, megfelelőségi és 
teljesítmény nyilatkozatot stb.) - szállítás, beépítés előtt, illetve a 
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technológiai tervjóváhagyás keretében - másolatban átadja a 
Megrendelőnek. A fentiek szerinti követelmény a bontásból származó, 
bontásból származó, újrahasznosított anyagokra is vonatkozik. 

 
4.9.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és 

engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. 
Ide értendők az esetleges próbaterhelés költségei is.  

 
4.9.3. Megrendelőnek joga van ezeken belül is elrendelni vizsgálatokat, 

amelynek érdekében 
a) Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott 

személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű 
időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, 

ahol a felhasználásra kerülő anyagok termékek, szerkezetek 
előkészítése vagy gyártása folyik, és ha azt Megrendelő szükségesnek 
látja, ott a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy 
végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és 
eszközt megadni. 

b) Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelő, vagy minőségi hiba 
gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy 
ennek a vizsgálatnak a költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni, 
ellenkező esetben a vizsgálat költségei Megrendelőt terhelik. 

c) Megrendelő ilyen esetekben Vállalkozó egyidejű értesítése mellett 
átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának 
jogát más független intézetre.  

d) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, 
és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben 
Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.  

 
4.10. A beépített betonról Vállalkozó minden fuvar esetében (mixerautónként) minden 

esetben megfelelőségi és teljesítmény nyilatkozatot köteles átadni. Köteles 
továbbá ezen felül mixerautónként 1-1, szabványoknak megfelelő mintakockát 
készíteni (dátum és napi sorszám feltűntetésével). A készített mintakockák 
független laboratóriumban bevizsgálandók –a felhasznált anyagból készült 
építmények kizárólag vizsgálati jegyzőkönyvvel együttesen vehetőek át; 

 
4.11. A Munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges, Vállalkozó által végzett 

tervkiegészítés és az engedélyeztetés költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét az 
átalányáras Vállalkozói díj tartalmazza. 

 
4.12. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a meglévő építmények, 

burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák 
kijavítása Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, kivéve, 
ha igazolja, hogy magatartása nem volt felróható, valamint a rongálás nem olyan 
okból következett be, amelyért felelős. 

 
4.13. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott, hatályos 

jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatokat elvégezze. 
 
4.14. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni 

Megrendelőnek minden olyan tényt, vagy körülményt, amely a Szerződés 
teljesítési határidejének csúszását, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy 
egyéb szerződésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon 
kihatással lehetnek a Szerződés teljesítésére, illetve az elvárt minőségre. Az 
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értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, a kedvezőtlen hatások várható 
mértékére, a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, mérséklésének Vállalkozó 
által javasolt lehetséges módjára és a kármegelőzésre és kárenyhítési javaslatra. 
Vállalkozó indokolt esetben – szükség szerint egy alkalommal - a fenti értesítést 
kiegészítheti legfeljebb az értesítés Megrendelőnek történő megküldését követő 
nyolc (8) napon belül. 

 
4.15. Vállalkozó köteles az általa elvégzendő Munka bármely részére vonatkozó, 

valamennyi szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást – a teljesítéshez 
szükséges időt is szem előtt tartva – határidőn belül megszerezni. 

 
4.16. Vállalkozó teljes körűen felel az általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során 

alkalmazott építési módszerek megfelelő minőségéért.  

 
4.17. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és 

tapasztalt vezetőket alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan 
számú szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a 
Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő 
elvégzését. 

 
4.18. Vállalkozónak módjában áll – saját építéstechnológiai szempontjai, 

felszereltsége, stb. alapján – a terveket átdolgoztatni, kiegészíteni saját költségén 
és elfogadtatni a Megrendelővel, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi 
szervezettel. Az áttervezésből adódóan sem tervezési költség, sem kivitelezési 
többletköltség nem érvényesíthető, továbbá nem lehet jogalapja többletépítési 
idő igénynek, illetve határidő módosításnak. 
 

4.19. Fakivágási terven kivágásra nem kijelölt faegyedek kivágása és gyökérzetük 
károsítása (5 cm-nél vastagabb átmérőjű) gyökerek elvágása tilos, amelynek 
elkerülésére Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítania. 
 

4.20. A szerződés teljesítése során Vállalkozó feladatát képezik az alábbiak is: 
 

a) A Vállalkozó feladata a nem építési területet érintő, de a munkavégzés 
idejére igénybe vett területek helyreállítása, legalább az építkezést 
(felvonulást) megelőző állapotnak megfelelően. 

b) A Vállalkozó feladata a tervezett építmények, burkolatszegélyek, 
növényágyás kontúrok és fahelyek geodéziai kitűzése. A megvalósulás 
geodéziai utánmérése is a Vállalkozó feladata. 

c) Ideiglenes kerítések építése, zárható kapukkal (illetéktelen személyek 
munkaterületre történő bejárása tilos); 

d) Munkavégzésre átadott területek faegyedeinek kalodázásáról a bontási 
munkák megkezdése előtt gondoskodni szükséges. A kivitelezési munkák 
során továbbá a növényállomány folyamatos és megfelelő öntözéséről is 
gondoskodni szükséges; 

e) Figyelmeztető táblák kihelyezése (pl. építési terület, idegeneknek bemenni 
tilos); 

f) Mobil wc-k kihelyezése valamennyi építési területen; 

g) A munkavégzéshez szükséges ideiglenes víz- és villany kiépítése. A 
kapcsolódó költségek Vállalkozót terhelik (kiépítési-, fogyasztási-, bontási 
költségek); 
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h) Különböző hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése (ideiglenes 
útzár, forgalomelterelés, közmű kiváltások, tér- és közvilágítás) 
költségviseléssel; 

i) Illetékes szakfelügyeletek (közműkezelők, Magyar Közút és régészet) 
megrendelése. A kapcsolódó költségek Vállalkozót terhelik. 

j) Területfoglalási engedélyek beszerzése és ügyintézése; 

k) Fogyasztásmérő helyek megvalósulása az illetékes áramszolgáltató 
igényeinek megfelelően dokumentálandó. 

 
4.21. Vállalkozó továbbá az alábbi előírásokra figyelemmel köteles a szerződést 

teljesíteni: 

 
a) A faállomány egészségügyi-kezelési munkái kizárólag vegetációs időszakon 

kívül végezhetők, a beruházás miatt megsérült faállomány egészségügyi 
kezelése vegetációs időszakon kívül végezhető; 

b) Anyagtárolás és depóniák létesítése kizárólag munkavégzésre átadott 
területeken lehetséges; 

c) A munkaterület folyamatos tisztántartása szükséges (városközponti 
jellegből adódóan); 

d) Sittes konténerek használata során csak zárt típus alkalmazható; 

e) Téli időszakban (november 1 és február 28 között) külső kábelfektetési 
munka nem végezhető; 

f) A beruházás során havária esemény miatt, vagy hibának felróható okokból 
kivágásra kerülő faegyedek törzsátmérőjük 150%-ával pótlandók. 

4.22. A Vállalkozónak törekednie kell a tervdokumentációban előírt bontási 
munkálatokból származó bontási törmelék lehető legnagyobb mértékű újbóli 
felhasználására a projekt során, ugyanakkor konzultálni köteles az 
Önkormányzattal a bontásból származó anyagok elhelyezését, illetve újbóli 
felhasználását illetően. Egyéb rendelkezés híján a kinyert a bontásból származó, 
még felhasználható anyagok az Önkormányzat előre megjelölt telephelyére 
szállítandók. 

 

 
5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
5.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési 

kötelezettség terheli. 
 

5.2. Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. 
 

5.3. A Szerződés teljesítése során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő 
a döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben – de legkésőbb nyolc 
(8) munkanapon belül – és módon köteles állást foglalni, hogy az a vállalkozói 
teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. Megrendelő a Vállalkozó 
teljesítéséhez szükséges Megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket a 
Vállalkozó írásbeli megkeresésének kézhezvételétől számított nyolc (8) 
munkanapon belül köteles megadni. Amennyiben a Vállalkozó – az ügy jellege 
vagy más körülmény miatt – soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, úgy 
Megrendelő azt soron kívül köteles részére megadni. Vállalkozó az igény soron 
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kívüliségét köteles erre irányuló igényében megindokolni. Megrendelő az 
állásfoglalási igény kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül a 
választ írásban is megerősíti. Felek írásbeli közlésnek tekintik a postai levélben, 
telefaxon vagy elektronikus levél (e-mail) útján történő közlést, továbbá az E-
építési naplóbejegyzést is. 

 
5.4. Megrendelő csak az érvényes szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogad 

el. 
 

5.5. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban 
tájékoztatni minden a Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, 
döntésről. 

 

5.6. Megrendelő köteles továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Étv.”) 43. §-ában foglalt építtetői 
kötelezettségeknek eleget tenni. 

 
6. MUNKATERÜLET 

 
6.1. Vállalkozó feladata a Munka megkezdését megelőzően, illetve a Munka elvégzése 

alatt a szükséges tájékoztatási feladatok teljesítése, illetőleg a Megrendelő 
részére az ehhez szükséges információk határidőben történő megadása.  

 
6.2. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre 

alkalmas állapotban. Megrendelő a Munkaterületet legkésőbb a Szerződés 
mindkét Fél általi aláírásától számított tizenöt (15) napon belül átadja Vállalkozó 
részére, azonban Vállalkozó kérésére a Munkaterület átadására ennél korábbi 
időpontban is sor kerülhet. Vállalkozó köteles – amennyiben a Munkaterület 
munkavégzésre alkalmas állapotban van - a felajánlott rész-munkaterület 
átvételére is. A munka megkezdésére kizárólag a munkakezdési 
hozzájárulás/engedély birtokában kerülhet sor, amelynek beszerzése Vállalkozó 
feladata. 

 
6.3. Vállalkozó részére a Munkaterületet Megrendelő biztosítja. A felvonulási 

területek, anyagnyerő helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó 
feladata. 

 
6.4. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a 

Munkaterületen történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik 
személy ne akadályozza, továbbá gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott 
építési anyagok őrzéséről. 
 

6.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet megismerte, azt a feladat 
elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. 

 
 

7. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
7.1. Megrendelő a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjára 

tekintettel nyilatkozik arról, hogy a 312/2012. (XI. 8.) - az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló Korm. rendelet alapján a kivitelezési munka 
építési engedély köteles részeket tartalmaz, amelynek megfelelően az általános 
forgalmi adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti ezen részek vonatkozásában. Az 
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egyes építési engedély köteles részek a műszaki dokumentációban kerülnek 
feltüntetésre. 

 
7.2. Vállalkozó, a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, 

valamint a Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, 
amelyet a Vállalkozó, a Szerződésnek megfelelő teljesítést igazoló 
teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) alapján állít ki és azzal 
együtt nyújt be Megrendelő részére.  
 

7.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt 
teljesítését követően, a Szerződés 8.4. pontjában foglaltaknak megfelelően 
kiállított és benyújtott számla alapján összesen nettó […],-Ft, azaz nettó […] 
forint összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme 

a forint (HUF). 
 

7.4. A Vállalkozói díj magában foglalja a Dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata 
szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és 
ráfordítását.  

 
7.5. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű 

átalányár, amely tartalmazza minden a Szerződés szerint elvégzendő munka, 
mint eredmény szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel 
összefüggésben felmerült költséget, kiadást is az alábbiak szerint: 

 

• a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, 

• a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

• előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit, 

• előírt tartalmú és határidejű garanciák nyújtásának és fenntartásának 
költségeit, 

• anyagbeszerzési költségek, 

• szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

• bér és járulékai, 

• valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási 
költségei, 

• a szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás 
miatti költségek, 

• szabadalmi és licencia költségek, 

• szerződés szerinti fenntartási költségek, 

• jótállási, szavatossági költségek, 

• helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek, 

• a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és 
egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, 
hozzájárulásokkal (pl. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, 
burkolatbontási, stb.) kapcsolatos költségek, 

• a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a 
megvalósulási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének 
díja, szükséges példányszámban való másolásának költségét, 

• az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban előírt 
mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek, 

• eljárási, tervjóváhagyatási, közmű egyeztetési költségek, illetékek, 

• hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket, 
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• a felvonulási költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati 
díjait (közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a felvonulási 
terület kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket, 

• ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó 
ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét, 

• a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok 
esetleges helyreállítási költségét, 

• a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos 
költségeket, 

• a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségeit, 

• minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pld.: licencdíj, időjárási 
körülmények miatti többletköltségek, stb.), 

• Munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket, 

• meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségeket,  

• banki költséget, 

• munkavállalókhoz, valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatok, 

• az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű 
teljesítéséhez, a létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba 
helyezési engedélyeinek beszerzéséhez szükséges és előírt munka járulékos 
költsége és díja,  

• megvalósulási tervek, megvalósulási dokumentáció a kezelő és a Megrendelő 
által előírt formával és tartalommal elektronikusan és nyomtatott formában 

• bármely az előzőekben nem felsorolt, de az ajánlatkérés alapjául szolgáló 
tervekben, a Dokumentációban, állásfoglalásokban szereplő előírásokból 
következő műszaki teendők/munkák költségei, 

• a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdése szerinti költségeket. 
 

Az egyösszegű átalánydíjat minden esetben komplexen kell tekinteni és úgy kell 
kialakítani, hogy tartalmazzon minden, a Munka megvalósításához szükséges 
feltételt (beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, berendezések 
használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi 
díját, segédszerkezetek díját, geodézia, vizsgálatok és minősítések díjai stb.). 
Ezen felül tartalmazza a Munka elvégzéséhez szükséges összes gép 
használatának, valamint – a Ptk. 6:123. §-a szerinti - kivitelezéshez szükséges 
összes szolgáltatásnak a költségét. 

 
7.6. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére 

tekintettel Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244 § (2) bekezdése által 
meghatározott pótmunka (a továbbiakban: „Pótmunka”) ellenértékét 

igényelheti, a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti többletmunka (a továbbiakban: 
„Többletmunka”) ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő 
köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban 
felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem 
volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott 
költség a többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve, hogy a 
költség jellege olyan, hogy arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai 
gondossággal sem számított.  
 

7.7. A fentieken túl, a műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben nem 
szereplő, ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Munka eredményeként 
létrejött létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési 
munkákat, illetőleg szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő 
rendelkezéseinek betartásával adhatja vállalkozásba. A Szerződés módosítása 
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hatályosan csak írásban és mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva történhet a 
Kbt. 141. §-a alapján.  

 
7.8. A Vállalkozó az általa megadott átalányárat, egységárakat és árakat a Szerződés 

teljesítése során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból 
bekövetkező változások miatt. 

 
8. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
8.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Munka megvalósításának pénzügyi fedezete teljes 

mértékben rendelkezésre áll, mely forrást a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 
azonosítószámú „Félegyháza Újjáépül” tárgyú projekt - mint európai uniós 
forrás biztosítja. 

 
8.2. A Szerződésben meghatározott Munkák ellenértékének pénzügyi fedezetét – a 

Szerződés 8.1. pontjában rögzítettek szerint - az európai uniós forrás 
felhasználására kötött Támogatási Szerződés biztosítja, ezért annak teljesítése 
során a vonatkozó hazai és közvetlenül hatályos EU jogszabályok 
rendelkezéseinek Vállalkozó aláveti magát. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, 
hogy a projekt lezárását követő öt (5) éves időtartamig köteles helyt állni a 
Szerződéssel kapcsolatos - Vállalkozónak, vagy saját alvállalkozóinak felróható 
okból bekövetkező -  visszafizetési kötelezettségekért. 
 

8.3. Megrendelő rögzíti továbbá a fentiekre tekintettel, hogy a Vállalkozói díj 
kifizetésére a projekt Támogatási Szerződésében rögzített módon, a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendeletet (a továbbiakban: „272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet”) figyelembe 
véve utófinanszírozással kerül sor. 
 

8.4. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá 
a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számla ellenében jogosult. A 
Vállalkozó alábbiak szerint jogosult számla kiállítására  

• első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 
nélküli szerződéses érték 10%-át meghaladó megvalósult teljesítés 
esetén. 

• második részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi 
adó nélküli szerződéses érték 20%-át meghaladó megvalósult teljesítés 

esetén. 

• harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi 
adó nélküli szerződéses érték 30%-át meghaladó megvalósult teljesítés 
esetén.  

• negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi 
adó nélküli szerződéses érték 40%-át meghaladó megvalósult teljesítés 
esetén 

• ötödik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 
nélküli szerződéses érték 50%-át meghaladó megvalósult teljesítés 
esetén 

• hatodik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 
nélküli szerződéses érték 60%-át meghaladó megvalósult teljesítés 
esetén.  



 

11 

 

• hetedik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 
nélküli szerződéses érték 70%-át meghaladó megvalósult teljesítés 
esetén. 

• nyolcadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi 
adó nélküli szerződéses érték 80%-át meghaladó megvalósult teljesítés 
esetén. 

• kilencedik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi 
adó nélküli szerződéses érték 90%-át meghaladó megvalósult teljesítés 
esetén. 

• Végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően. 

 

8.5. A számla kiállítására a Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és 
aláírt Teljesítés igazolás alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben 
meghatározottakhoz képest a Vállalkozó teljesítését, a Kbt. 135. § (1) és (2) 
bekezdésének betartása mellett. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő 
jogosult a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján, annak betartásával a teljesítés 
megtagadásáról nyilatkozni, amennyiben a Szerződésben meghatározott 
feladatok teljesítése – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős – nem 
szerződésszerű. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a Szerződés 
teljesítésének ellenőrzése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. 
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vett részt, és az 
alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) 
bekezdésében meghatározott mértéket. 

 
8.6. A számlában kizárólag a Megrendelő által elfogadott mennyiségek kerülhetnek 

elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, 
igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét 
alátámasztja, és amit a Megrendelő szükségesnek tart az ilyen számlák 
igazolásához. 
 

8.7. Megrendelő a benyújtott számla ellenében a Vállalkozói díjat a Kbt. 135. § (3) 
bekezdése alapján alkalmazandó, az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: „322/2015. (X.30.) Korm. rendelet”) 32/A. § (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó részére a 
Vállalkozó ************** számú bankszámlájára történő banki átutalással, 
figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra is. Vállalkozó 
a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. 
 

8.8. A Teljesítés igazolás kiadását követően a Vállalkozó tizenöt (15) napon belül 
jogosult számlát benyújtani. A számlának minden esetben kötelező melléklete a 
Teljesítésigazolás és az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét 
alátámasztó dokumentumok. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító 
számát (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004), valamint a Szerződést egyértelműen 
beazonosító adatokat. 
 

8.9. Vállalkozó köteles számláit a Megrendelő nevére kiállítani és mellékletekkel 
együtt benyújtani három (3) példányban a Megrendelő részére. 
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8.10. A Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre 
Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése esetén jogosult 
átruházni (a továbbiakban: „Engedményezés”). 
 

8.11. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával 
kapcsolatosan, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba 
megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a Vállalkozóhoz, és egyúttal 
felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos határidővel a hibák kiküszöbölésére, 
hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla 
és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljes körűen, hiánytalanul és 
hibamentesen átadásra került. 

 
8.12. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján meghatározott 
költségátalány felszámítására jogosult. 

 
8.13. Megrendelő a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 

szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését 
számíthatja be. 

 
8.14. Megrendelő előleg igénylésének a lehetőségét biztosítja a Szerződésben foglalt – 

általános forgalmi adó nélkül számított – Vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő 
összeg erejéig. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegbekérő 
dokumentumot benyújtsa a Megrendelő részére. Amennyiben a Vállalkozó 
igénye alapján előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan kiállított 
előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint 
a Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és 
a számlán az „Előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie. Az előleg kifizetése az 
előlegről szóló számla Megrendelő részére történő benyújtását követően, a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint - 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül - történik. Az 
igénybe vett előleg összege a Szerződés 8.4. pontjában foglaltak szerint kiállított 
számlákban, a vállalkozói díjhoz viszonyított arányban kerülnek elszámolásra. 

 
9. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 
9.1. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés”) során a Vállalkozó írásban 

közli a Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a Műszaki Átadás-
átvételi eljárás megkezdésére, továbbá javasol egy időpontot. Vállalkozó a 
teljesítés időpontjáról legalább 8 nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult 
képviselője által aláírt készre jelentő levél megküldésével értesíti a Megrendelőt. 
A Munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően, a Megrendelő 
egyetértésével tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.  
 

9.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy A Munkaterületen elvégzett munkák készre 
jelentésére csak, önálló, a kiviteli tervdokumentációban is külön tervezési 
területet képviselő területeken elvégzett valamennyi munka befejeztével van 
lehetősége. Önállónak tekinthető tervezési részterületek: Kossuth utca (teljes 
hosszában), Szent János tér, Főtér (Petőfi tér, Béke tér, templomkert és Gorkij 
utca együttesen), Hősök parkja, Horváth-Dózsa park, Korond utcai játszótér, 
Mártírok úti játszótér, Béke téri piac. Részterületen belüli készre jelentésre, az 
egyes szakmunkák készültségi szintjétől függetlenül sincs lehetőség. 
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9.3. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell 
megkezdeni és a 191/2009. Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell 
eljárni a Szerződés 9.9. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett. A Műszaki 
átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 
9.4. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó általi készre 

jelentést a Megrendelő elfogadta, Vállalkozó az átadási dokumentációt (a 
továbbiakban: „Átadási dokumentáció”) a Megrendelő részére a Készre 
jelentést követő tizenöt (15) napon belül köteles átvizsgálásra átadni.  

 
9.5. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:  

• a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos 
engedélyeket/tanúsítványokat;  

• a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait; gyártói 
teljesítmény nyilatkozatokat 

• a kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat; 

• hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot 

• minőségvizsgálati jegyzőkönyveket; 

• magvalósulási tervek 
 
9.6. Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a 

Megrendelővel az Átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az Átadási 
dokumentáció elfogadásának feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások 
megléte a Műszaki leírás szerint és a Megrendelő által elfogadottan, valamint a 
Munkák kivitelezésének minőségét tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása. 

 
9.7. A Megrendelőnek az átvételt követő 3 munkanapon belül meg kell határoznia az 

Átadási dokumentáció szükséges kiegészítéseit. 
 
9.8. Megrendelő a Műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát 

szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, 
hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben 
tételesen rögzíteni. Felek a jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az átvételt, a 
jótállási időszak kezdetét, illetőleg az esetleges átvétel megtagadásának 
indokait. 

 
9.9. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének feltétele a Megrendelő 

által elfogadott mértékű javítható hiba és mennyiségi hiány. Megrendelő 
kizárólag hiba és hiánymentes Munka átvételére kötelezhető. 

 
9.10. Vállalkozó köteles a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a 

szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni.  
 

9.11. Ha a Vállalkozó a 9.9. pontban felvett és a Műszaki átadás-átvétel lezárását 
akadályozó hiba és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a 
kitűzött póthatáridőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult késedelmi kötbért 
követelni. 

 
9.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető 

szerződésszerűnek, ha Vállalkozó - a 9.2. pontban meghatározott Műszaki 
átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv által igazoltan - a Szerződésben 
meghatározott Munkát az Ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és az 
Ajánlatban, továbbá a Szerződésben rögzített mennyiségben, minőségben a 
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Szerződésben meghatározott teljesítési helyen és teljesítési határidőn belül 
teljesíti, valamint a végleges Átadási dokumentációt –- a Megrendelő részére 
papíron és elektronikus adathordozón (CD/DVD) átadta. 

 
10. KÖTBÉR, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS 

 
10.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak, előírásoknak, az Ajánlattételi felhívásban, a 
Dokumentációban és az Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak. 

 
10.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét 

határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért 
felelős késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, 

hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes 
teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden naptári napjára a teljes nettó 
Vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A 
késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 20 
%-át. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a negyven (40) napot, 
Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a Szerződéstől – mindennemű 
kártalanítási kötelezettség nélkül elállni (amennyiben a Vállalkozó nem kezdte 
meg a Munkák teljesítését), vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 10.3. pontja szerinti meghiúsulási 
kötbér fizetésére köteles.  
 

10.3. Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul, 
a Vállalkozó a teljes nettó Vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő meghiúsulási 

kötbér fizetésére köteles, és Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől 
– mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni, vagy azonnali 
hatállyal felmondani. Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincs 
lehetőség. 

 
10.4. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb 

igények érvényesítésének lehetőségét. 
 

10.5. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás, vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és 
kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. 

 
10.6. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő 

késedelmi kötbér összegét a Vállalkozói díj összegéből – Kbt. rendelkezéseinek 
betartása mellett – visszatartani. Arra az esetre, amennyiben a kötbér összeg 
visszatartására Megrendelő nem jogosult, illetőleg meghiúsulási kötbér 
felmerülése esetére, Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér megfizetése az 
erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül 
esedékes.  

 
 
10.7. Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára a sikeres 

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítva 
………………… (…………)  (Nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint) hónap teljes körű 
jótállást vállal. Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat 
haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki ………………… (…………) 
órán belül ………………… (…………)  (Nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint) 
intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a 
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felfedett hiányosságok vonatkozásában a Vállalkozó számára írásban a hibák 
kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az 
értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és erről, 
valamint a kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás 
költségeit Vállalkozó köteles viselni. A hibajavítás megkezdésének a Felek a 
szükséges anyagok és kapacitás helyszínre történő felvonulását és fizikai 
elhárítását megkezdését értik. 
 

10.8. A jótállási kötelezettséggel összefüggésben az ajánlatában foglaltak szerint 
Vállalkozó köteles a beültetett növényanyag __%-ának rendelkezésre állását 
biztosítani. 

 
10.9. Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező 

alkalmassági idő"-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 
12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek. 

 
10.10. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenységre 

kiterjedő, legalább 250.000.000,- Ft/év, azaz kétszázötvenmillió forint/év, 
továbbá 100.000.000,- Ft/ káresemény, azaz százmillió forint/káresemény 
összegű építési tevékenységre irányuló, „Contractor’s All Risks” típusú, 
érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosítást 
igazoló kötvény(ek) másolata a Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül 
is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k).  

 
10.11. Vállalkozó köteles a Szerződés 10.10. pontjában meghatározott 

felelősségbiztosítást legalább a Szerződés hatálybalépésének napjától, a 
szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől – azaz a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő Teljesítésigazolás 
kiállításától – számított hatvan (60) napig fenntartani.  

 
10.12. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 10.10. pontjában megjelölt 

felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során 
igénybe vett alvállalkozói tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből 
eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra. 

 
10.13. A Szerződésben előírt felelősségbiztosítást a Vállalkozónak legkésőbb a 

Szerződéskötés időpontjára kell megkötnie. Ennek elmaradása esetén a 
Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 

 
10.14. Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy 

veszteség, amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó 
erről a biztosítót, valamint a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a 
Szerződés előírásain túl is megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a 
biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési 
kötelezettség a Vállalkozót terheli. 

 
10.15. Az előleg Kbt.135.§ (7) bekezdésében meghatározott kötelezően biztosítandó 

mértékén felüli része igénybevételének a feltétele az előírtak szerinti előleg-
visszafizetési biztosíték, előleg igénylésével egyidejűleg történő rendelkezésre 
bocsátása. Az előleg visszafizetési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia és 
lehívhatónak kell lennie a Kbt.-ben meghatározott kötelezően biztosítandó előleg 
felett igénybe vett előleg rész összegével való elszámolás lezárásáig. 
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10.16. Az előleg-visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető 
óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A 
szolgáltatott biztosíték meg kell feleljen a jelen Szerződés, valamint a 
közbeszerzési dokumentumok vonatkozó rendelkezéseinek. 

 
10.17. Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási 

szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt 
kártalanítani az ilyen mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény 
kapcsán. 

 

11. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK 
 

11.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései a jelen 
Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak. Felek megállapodnak abban, 
hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, a Szerződéssel, valamint azok 
teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott minden 
információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített 
összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, 
másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte a Ptk. 2:47.§ 
(2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti titokként (a továbbiakban 
együtt: „Titok”) kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés teljesítése 
céljából használhatja fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, 
ennek megfelelően a Vállalkozó a Szerződés, valamint az annak teljesítése során 
létrejött tervek, dokumentumok, és Titok vonatkozásában kommunikációs 
tevékenységet nem folytathat. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály 
felmentést adhat. 

 
11.2. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a 

Megrendelő, minden Titkot szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli 
engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem 
szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teszi hozzáférhetővé sem a 
Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. 

 
11.3. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő, 

köteles gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más 
személyek is Titokként kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt 
követően. 

 
11.4. Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától 

számított meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi 
rendelkezések által megengedett körben Megrendelőt, és a 11.3. pont szerinti 
személyeket a titoktartási kötelezettség. 

 
11.5. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb 

közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a 
betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, 
illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért 
fennálló felelősségen túl – a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a 



 

17 

 

Titok megőrzése és megőriztetése tekintetében nem követett el szerződésszegést 
vagy jogszabálysértést. 
 

11.6. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján 
adhat tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott 
sajtóban, elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, 
tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve a Szerződés 
szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára. 

 
11.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a 

Szerződés adatait, illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza. 
 
11.8. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként 

szerződő félnek, illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. Jelen 
Szerződés aláírásával Vállalkozó tudomásul veszi és kötelező érvénnyel 
elfogadja, hogy alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át (Kbt. 138. 
§ (1) bekezdés), továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe 
az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt (Kbt. 138.§ (5) bekezdés).  

 
A Kbt. 143. §-a alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-
ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem 
biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak. 

 
11.9. Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § 

(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles a Szerződés teljesítéséhez 
igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha 
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138.§ 
(2) bekezdés). Vállalkozó köteles továbbá a 3. értékelési részszempont 
vonatkozásában megajánlott, alábbi szakember szerződés teljesítésébe történő 
bevonását biztosítani: 
 

Név Szakmai tapasztalat 

  

 
 

 
11.10. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely a Szerződés megkötésekor 
már ismerten részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a Szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a 
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teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés). 
 

11.11. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha 
a szolgáltatást maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei 
felróható magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes 
felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó, szakember nem adhat ajánlatot, nem 
fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.  

 
12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

 
12.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban,  kizárólag a Kbt. 141. 

§ által meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a 
Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetben a Kbt. 141. § alapján új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

 
12.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 
12.3. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése 

előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  
 
12.4. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali 

hatállyal felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát 
kizárólagosan írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a 
megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a 
vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, 

hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek 
a Ptk-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni. 

 
12.5. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt 

követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja. 
 

12.6. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint 
– attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 
Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért 
ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés). 

 
12.7. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen 

elvégzett munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával 
arányos részére.  
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12.8. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a 
Szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben 
a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az 
érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának. 

 
13. KAPCSOLATTARTÁS 

 
13.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt 

személyek: 
 
Megrendelő részéről: 
Név:  ************** 
Telefon:  ************** 

Fax:  ************** 
E-mail cím: ************** 

 
Megrendelő Műszaki ellenőre: 
Név:  ************** 
Telefon:  ************** 
Fax:  ************** 
E-mail cím: ************** 

 
Vállalkozó részéről: 
Név:   ************** 
Telefon:  ************** 
Fax:  ************** 
E-mail cím:  ************** 
 
Vállalkozó Műszaki vezetője: 
Név:  ************** 
Telefon:  ************* 
Fax:  ************** 
E-mail cím: ************** 
NÜJ szám:  ************** 
 
 

13.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett 
valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a 
kapcsolattartó személyében bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, 
írásban értesítik. 

 
13.3. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért 

a Vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős. 

14. VIS MAIOR 
 

14.1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 
akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 
 

14.2. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem 
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látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 
 

14.3. Ha az egyik Fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen 
annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.  
 

14.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, 
amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a 
másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű 
hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak 
folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire 
az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 

 
15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
15.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a 3.4. pontban foglaltak 

szerintnapján lép hatályba. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
Kbt., a Ptk., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet, valamint a vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak. 

 
15.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük 

felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján 
rendezni. Amennyiben az egyeztetés a vitás kérdés mindkét fél általi 
tudomásszerzésétől számított 30 napon belül nem kerül rendezésre, egyeztetés 
eredménytelensége folytán fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint.  

 
15.3. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a 

Szerződésből eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése 
nélkül. 

 
15.4. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, 

iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, 
művet, alkotást, terméket stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a 
felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a Megrendelő 
előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a 
Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, 
és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással 
szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy 
egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek. 

 
15.5. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, 

hogy:  
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak;  

b) Vállalkozónak a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a 
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni. 
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15.6. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával 
elfogadják Megrendelő hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, 
kötelezettségeit.  
 

15.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és vállalja, hogy 
amennyiben e körülmény tekintetében változás állna be, úgy erről 
haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül tájékoztatja Megrendelőt. 
 

A Szerződés egymással megegyező öt (5) eredeti példányban készült, amelyből négy 
(4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben 
foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
 
Kiskunfélegyháza, 2018. „……………” 
 
 
 

Kiskunfélegyháza, 2018. „……………” 

______________________________________ ______________________________________ 
Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata Város 

Önkormányzata 

„…….………” 

Megrendelő Vállalkozó 
 
 


